



नेपाल सरकार  
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति  
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

आ ब २०७४/०७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

सि न	कार्यक्रम नं	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	बजेट रु लाखमा	चौमासिक विभाजन			जिम्मेवार शाखा	सहयोगी शाखा	कैफियत
						पहिलो	दोश्रो	तेस्रो			
१	८.८.१९.४३	Epayment Gateway(सफ्टवेयर निर्माण तथा परामर्श)	पटक	१	२५००	५००	२०००		योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने				
२	८.३.१.२ देखी ८.३.१.११	फर्निचर फिक्चर्स	गोटा	१४	२.७	१.३५	१.३५		योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने				
३	८.३.१.१ देखी ८.३.१.४	अन्य पूंजीगत (मेशोनी सामग्री) खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने	गोटा	७	७.४४	२.६७	२.६७	२.१	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने				
४	८.५.१.३५	CRAC Spare: Air Filter, Compressor, bearing etc. Generator Spare: Air filter, water filter, fuel filter, mobil. coolant etc. UPS Spare: Capacitor, igbt relay etc.	गोटा	१	२३२.५	८३.३३	८३.३३	६५.८४	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने			
५	८.५.१.४५	GIDC मा Asian Development Bank को सहयोगमा install भएको Server, Switches, Routers, IPS लगायतका उपकरणहरूको upgradation गर्ने	गोटा	१	२६०.४	९३.३३	९३.३३	७३.७४	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने			

१२

१८

कार्यकारी निर्देशक



नेपाल सरकार  
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति  
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

आ ब २०७४/०७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

२०७६

सि न	कार्यक्रम नं	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	बजेट रु लाखमा	चौमासिक विभाजन			जिम्मेवार शाखा	सहयोगी शाखा	कैफियत
						पहिलो	दोश्रो	तेस्रो			
६	८.५.१.४६	नया सर्भर रुममा Electric Switchgear, Structured cabling, network equipment, electrical electrical, Infrastructure management System, तथा False Floor Reinforcement गरी GIDC लाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने	गोटा	१	९.३	३.३३	३.३३	२.६४	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने			
७	८.५.१.४७	GIDC मा रहेको दुई थान पुरानो १००KVA UPS प्रतिस्थापन तथा सो सम्बन्धि आवश्यक battery, Synchronization panel आदि जडान गर्ने(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	गोटा	१	१८६	६६.६७	६६.६७	५२.६६	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने			
८	८.५.१.४८	GIDC मा install भएका उपकरणहरुको license नविकरण(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन)	गोटा	१	२३२.५	८३.३३	८३.३३	६५.८४	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने			
९	८.५.१.५०	Enterprise e-Mail System लाई अघ्यावधिक गरी विस्तार गर्ने(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन)	गोटा	१	४६.५	१६.६७	१६.६७	१३.१६	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने			

*(Signature)*

*(Signature)*  
कार्यकारी निर्देशक

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय											
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र											
आ ब २०७४/०७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका											
२०५८											
सि न	कार्यक्रम नं	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	बजेट रु लाखमा	चौमासिक विभाजन			जिम्मेवार शाखा	सहयोगी शाखा	कैफियत
						पहिलो	दोश्रो	तेश्रो			
१०	८.५.१.५१	GIDC को भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार, water proofing, रंग रोगन गर्ने	गोटा	१	९.३	३.३३	३.३३	२.६४	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
११	८.५.१.५२	GIDC मा install भएका Server तथा Network devices हरुको सुरक्षार्थ Security Information and Event Management (SIEM) System	गोटा	१	९.३	३.३३	३.३३	२.६४	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
१२	८.५.१.५३	GIDC मा install भएका Server तथा Network devices हरुको व्यवस्थापनका लागि Server Management System (SMS) तथा Network Management System (NMS) खरिद(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	गोटा	१	११६.२५	४१.६७	४१.६७	३२.९१	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
१३	८.५.१.५४	सिंहदरवार परिसर भित्रको बगैचालाई Free Wi-Fi zone तथा Digital Pavillion ko रूपमा विकाश गर्ने(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	गोटा	१	२३.२५	८.३३	८.३३	६.५९	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	

[Signature]

[Signature]

[Signature]  
कार्यकारी निदेशक



नेपाल सरकार  
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय  
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति  
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

आ व २०७४/०७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

२०७८

सि न	कार्यक्रम नं	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	बजेट रु लाखमा	चौमासिक विभाजन			जिम्मेवार शाखा	सहयोगी शाखा	कैफियत
						पहिलो	दोश्रो	तेस्रो			
१४	८.८.१८.६३	प्रदेशिक Data Center को Master plan तयार गर्ने(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	गोटा	१	२३.२५	५	१५	३.२५	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने			
१५	८.८.२०.८	Virtualization Software खरिद(सफ्टवेयर खरीद)	गोटा	१	१५०	५०	१००			GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
						उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने				
		पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			३८०८.६९						
		DRC हेतौडा					4				

२३

७३

कार्यकारी निर्देशक



विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र


आ ब २०७४/०७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

सि न	कार्यक्रम नं	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	बजेट रु लाखमा	चौमासिक विभाजन			जिम्मेवार शाखा	सहयोगी शाखा	कैफियत
						पहिलो	दोश्रो	तेस्रो			
१	८.२.९.२१	DRC को गाई भवनको तल्लो निकास लगायतमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण(पूँजीगत सुधार खर्च)	गोटा	१	४०		४०		योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा	
२	८.३.१.१ देखी ८.३.१.२१	अन्य पूँजीगत (फर्निचर सामग्री) खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने	गोटा	११२	२२.४	१४.२५ उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	७.१५ कार्य संचालन गर्ने	१ कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा	
३	८.४.३.१	कार जीप (पिक अप जीप) खरिद गर्ने	गोटा	१	४५	४५ उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने /कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने	2		योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा	
४	८.५.१.१ देखी ८.५.१.४	अन्य पूँजीगत (मेशेनरी सामग्री) खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने	गोटा	१८	१२.१	४.३४ उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	४.३४ कार्य संचालन गर्ने	३.४२ कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
५	८.५.१.५५	GIDC मा रहेका Server हरुको DRC मा backup गर्न Server तथा Storage Device खरिद गर्ने	गोटा	१	७४४	२६६.६७ उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	२६६.६७ कार्य संचालन गर्ने	२१०.६६ कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
६	८.५.१.५६	DRC मा Security Appliances उपकरणहरुको खरिद (SIEM, L७ Firewall, IPS आदि)	गोटा	१	२७९	१०० उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	१०० कार्य संचालन गर्ने	७९ कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
७	८.५.१.५८	GIDC तथा DRC बिच High Speed Opetic Fiber को	गोटा	१	२३२.५	८३.३३ उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव	८३.३३ कार्य संचालन गर्ने	६५.८४ कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
८	८.५.१.५९	DRC का लागि ११ के.भी.	गोटा	१	१३.९५	५ उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव	५ कार्य संचालन गर्ने	३.९५ कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने	योजना शाखा/		

०५

०५

०५



विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

आ ब २०७४/०७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

सि.न	कार्यक्रम नं	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	बजेट रु लाखमा	चौमासिक विभाजन			जिम्मेवार शाखा	सहयोगी शाखा	कैफियत
						पहिलो	दोश्रो	तेस्रो			
		Dedicated Dual fee जडान गर्ने				उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गरी प्रस्ताव छनौट गर्ने	कार्य संचालन गर्ने	कार्य सम्पन्न गरी सेवा प्राप्त गर्ने	खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
९	८.५.१.६१	DRC Electromechanical Strengthening, UPS, Generator, CRAC, Power Distrinutio तथा अन्य Electromechanical उपकरणहरूको	गोटा	१	३२५.५	११६.६७	११६.६७	९२.१६	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
		पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१७१४.५	६३५.२६	६३३.१६	४५६.०३			
	(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको कुल जम्मा			५५२३.१	१५९७.४५	३१४५.६५	७८०.०४			
	आ	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको									
१	२.१२.३.४	डाटा सेन्टरमा सफ्टवेयर लाईसेन्स नविकरण	गोटा	१४	१४.३५	२.८७	८.६१	२.८७	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
२	२.१२.३.५	डाटा सेन्टरमा विन्डोज सर्भर लाईसेन्स नविकरण	गोटा	१०	१६	५.५	५	५.५	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
३	१०.१५.४०.३०	सरकारी नेटवर्क र अप्टिकल फाईबर व्यवस्थापन तथा अन्य	गोटा	१	८	८	०	०	योजना शाखा/ खरीद शाखा	GIDC शाखा /ईलेक्ट्रिकल शाखा	
	(ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			३८.३५						

२५

४५

कार्यकारी निर्देशक

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

शा.ब्र. २०७४/०७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

सि.नं.	कार्यक्रम नं.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	बजेट रु. लाखमा	सैमासिक विभाजन		विमोचन शाखा	सहयोगी शाखा	कैफियत
						पहिलो	दोश्रो			
		चालु खर्च (उपयोग र का.स.)			५५३.१२					
		जम्मा चालु खर्च			५९१.४७					
		पोषाक भता			३.३					
		<b>DRC हेटौडा</b>								
१	२.१२.३.५	डाटा सेन्टरमा विन्डोज सफर लाईसेन्स नविकरण	गोटा	२५	४०	८	२४	८	योजना शाखा / खरीद शाखा	GIDC शाखा / इलेक्ट्रिकल शाखा
२	१०.१४.४०.३०	सरकारी नेटवर्क र अटिकल फाईबर उपस्थान तथा अन्य	गोटा	१	४	४	०	०	योजना शाखा / खरीद शाखा	GIDC शाखा / इलेक्ट्रिकल शाखा
		(ख)			४४					
		चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा			४४					
		चालु खर्च (उपयोग र का.स.)			४४१.१६					
		जम्मा चालु खर्च			४८५.१६					
		<b>कुल जम्मा</b>			<b>६६०३.१</b>					

संस्था :  
 पद :  
 तारिख :

संस्था :  
 पद :  
 तारिख :

संस्था :  
 पद :  
 तारिख :

